AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

215 / 2025 del 11/06/2025

***Oggetto*: CONTRATTO PER IL SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA-URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA DURATA DI 48 MESI. MODIFICA DEL CONTRATTO PER LA POSTAZIONE BSD011/D1 PER € 344.420,34 (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10, CO. 15 D.P.R. 26/10/1972 N. 633).**

OGGETTO: CONTRATTO PER IL SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA-URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA DURATA DI 48 MESI. MODIFICA DEL CONTRATTO PER LA POSTAZIONE BSD011/D1 PER € 344.420,34 (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10, CO. 15 D.P.R. 26/10/1972 N. 633).

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla D.G.R. n. 2701/2019 e dalla D.G.R. n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATA la DGR XII/1827 del 31/01/2024 di Regione Lombardia, "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024", Allegato 10 - "Area Investimenti, acquisti e internal auditing";

PREMESSO altresì che:

- con delibera n. 90 del 22/03/2022, è stata aggiudicata la procedura aperta per la stipula del contratto per il servizio in forma continuativa di soccorso sanitario in emergenza urgenza "118" della Regione Lombardia, per la durata di 48 mesi, per l'importo complessivo di € 19.784.478,87 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, co. 15, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;
- nello specifico, per la AAT di Brescia (BS-011/D1), il contratto per il sopradetto servizio è stato aggiudicato all'RTI Ata Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus e Croce Verde Martesana Cooperativa Sociale Onlus, per l'importo complessivo, per 48 mesi, di € 1.795.440,00 I.V.A. esente;
- in considerazione della particolare natura del servizio in questione, facilmente soggetto a variazioni di volumi (delle missioni e dei chilometri percorsi), il contratto stipulato con l'RTI Ata Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus e Croce Verde Martesana Cooperativa Sociale Onlus prevede una verifica semestrale, ad opera del DEC, dei dati dei servizi effettivamente prestati dal vettore, secondo una regola in base alla quale "Nel caso in cui risulti che il vettore ha effettuato il servizio in misura superiore al 5% rispetto a quanto preventivato, il DEC procederà ad effettuare un conguaglio" calcolato sulla base di una formula matematica predefinita;

VISTO che:

- in seguito ad un'analisi dell'andamento delle missioni per la postazione in oggetto, il Direttore dell'AAT 118 di Brescia, Dott. Marco Botteri, con nota del 14/03/2025, illustrava, prendendo in considerazione sia il numero di missioni sia i chilometri percorsi nel corso dei primi 24 mesi di servizio, un aumento delle missioni stabile nel tempo, con uno scostamento di circa il 38% rispetto a quanto inizialmente stimato nonché previsto all'interno del contratto;
- nel dettaglio, nel primo semestre di vigenza contrattuale (01/07-31/12/2022), si registrava un incremento pari a + 3.846,50 km e + 40,5 missioni, nel II semestre (01/01-30/06/2023) un incremento pari a + 177,50 km e + 6,5 missioni, nel III semestre (01/07-31/12/2023) un incremento pari a + 2.639,50 km e + 32,5 missioni, nel IV semestre (01/01-30/06/2024) un incremento pari a + 920,50 km e + 4,5 missioni;
- nella medesima nota, il Direttore dell'AAT motivava tale inaspettato incremento spiegando che al tempo di istruzione della procedura i volumi fossero stati stimati sulla base di un funzionamento della postazione solo su reperibilità del personale mentre in seguito all'assegnazione il personale sia ora presente 24h/24h, rendendo la stessa tra l'altro maggiormente "visibile" da parte della Sala Operativa, nonché sul fatto che, diversamente dalle altre postazioni prese in considerazione, la AAT di Brescia fosse l'unica a non aver registrato, negli anni immediatamente precedenti, alcun incremento delle missioni, né a livello numerico né per chilometri percorsi;
- inoltre, il Direttore dell'AAT ha chiarito come il registrato aumento delle missioni non sarebbe stato in alcun modo prevedibile nel momento in cui la procedura di gara è stata istruita, e come esso si inserisca senza dubbio all'interno di un incremento globale delle missioni nella zona presa in considerazione;
- da ultimo, il Direttore dell'AAT ha stimato, per i semestri residui, un presunto andamento delle missioni di fatto in linea con i precedenti;
- pertanto, sulla base dei dati attualmente presenti, nonché secondo un calcolo effettuato ponderando i chilometri e le missioni, condiviso con il Direttore dell'AAT, si è potuto stabilire l'importo dell'incremento che si rende necessario riconoscere per i quattro semestri di vigenza contrattuale restanti (dal 01/04/2024 al 30/06/2026), e che risulta pari a € 344.420,04;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra descritto, procedere - senza espletare una nuova procedura di affidamento – con la modifica del contratto in essere con l'RTI ATA Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus e Croce Verde Martesana Cooperativa Sociale Onlus, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 (vigente al tempo di espletamento della procedura di gara), autorizzando variante pari a € 344.420,34 (I.V.A. esente), fermo tutto il resto, posto che la necessità di tale modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante nonché che essa non altera la natura generale del contratto, come previsto *ex lege*;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di autorizzare la modifica ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, del contratto aggiudicato con delibera n. 90 del 22/03/2022 all'RTI ATA Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus e Croce Verde Martesana Cooperativa Sociale Onlus, in considerazione delle circostanze impreviste e imprevedibili al momento dell'istruzione dell'originaria procedura di gara come descritte in narrativa;
2. di autorizzare pertanto l'integrazione della spesa prevista nella delibera n. 90 del 22/03/2022 relativa all'aggiudicazione della procedura aperta per la stipula del contratto per il servizio in forma continuativa di soccorso sanitario in emergenza urgenza "118" della Regione Lombardia, all'RTI ATA Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus e Croce Verde Martesana Cooperativa Sociale Onlus, per l'importo complessivo di € 344.420,34 (I.V.A. esente), fermo tutto il resto, in seguito all'incremento del chilometraggio nonché delle missioni effettuate come rilevato dal Direttore della AAT di Brescia;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa complessiva di € 344.420,34 I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, comma 15, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che verrà imputata al bilancio d'esercizio 2025 al conto n. 30.20.21.12, "ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ENTI - ORGANIZZAZIONI - AA.VV. PER TRASPORTO PRIMARIO" della contabilità dell'Agenzia, mentre per il 2024 è stata contabilizzata nel bilancio d'esercizio al conto n. 20.50.61.81. "DEBITI V/FORNITORI DI BENI E ALTRI SERVIZI SAN. FATTURE DA RICEVERE 2024 (manuale)", come di seguito descritto:

DESCRIZIONE CONTO	PERIODO	IMPORTO I.V.A. esente	CONTO
DEBITI V/FORNITORI DI BENI E ALTRI SERVIZI SAN. FATTURE DA RICEVERE 2024 (manuale)	01/07/2024 – 31/12/2024	€ 86.105,08	20506181
ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ENTI - ORGANIZZAZIONI - AA.VV. PER TRASPORTO PRIMARIO	01/01/2025 – 30/06/2025	€ 86.105,08	30202112
ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ENTI - ORGANIZZAZIONI - AA.VV. PER TRASPORTO PRIMARIO	01/07/2025 – 31/12/2025	€ 86.105,09	30202112
ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ENTI - ORGANIZZAZIONI - AA.VV. PER TRASPORTO PRIMARIO	01/01/2026 – 30/06/2026	€ 86.105,09	30202112
TOTALE		**€ 344.420,34**	

4. di dare atto che, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile del presente Procedimento per quanto attiene la fase di affidamento è il Direttore della S.C. Gestione Approvvigionamenti, Dott. Alessandro Gervasi;

5. di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Direttore dell'AAT competente;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 e s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo