



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

346 / 2020 del 02/11/2020

Oggetto: VARIAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALL' EMERGENZA COVID-19 A DECORRERE DAL 02.11.2020 SINO A TUTTO IL 30.09.2022. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 55.016,18 IVA ESCLUSA.



OGGETTO: VARIAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALL' EMERGENZA COVID-19 A DECORRERE DAL 02.11.2020 SINO A TUTTO IL 30.09.2022. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 55.016,18 IVA ESCLUSA.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 504/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, in data 31.01.2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, al fine di intraprendere iniziative di carattere straordinario e urgente atte a fronteggiare le situazioni di pregiudizio per la collettività in conseguenza del rischio sanitario connesso al dilagare dell'infezione da COVID-19, attraverso l'emanazione di una serie di provvedimenti finalizzati alla gestione e al contenimento dell'emergenza sanitaria in via di diffusione a livello nazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del data 23 febbraio 2020, n. 574 con il quale è stato nominato il Presidente della Regione Attilio Fontana quale "soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", in virtù del quale sono state adottate successive ordinanze specifiche per il territorio regionale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 15.10.2020;
- con Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 07.10.2020 è stato stabilito di prorogare lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino a tutto il 31.01.2021;

PREMESSO altresì che:

- con deliberazione n. 209 del 10.06.2020 si è provveduto a prendere atto ed approvare le attività intraprese da fine febbraio 2020 da AREU per garantire il miglior supporto possibile a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per quanto attiene la realizzazione, in tempi brevissimi, di quanto necessario a garantire l'assistenza ai cittadini tramite i numeri verdi dell'emergenza COVID-19 nonché ad implementare le strutture telefoniche ed operative di smistamento e gestione delle chiamate del 118 e del 112 ed a riconoscere le spese così esplicitate da Telecom Italia come di seguito dettagliate:

Progr. Attività	Descrizione	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA
2	Apparati Lan	16.702,13 €
5	129 Telefoni IP – Fornitura Installazione e Manutenzione	14.642,00 €
4	130 linee telefoniche VOIP + IP PBX virtuale in cloud e manutenzione traffico flat (NICI)	42.683,33 €
1 - 11 - 12 - 13	Connettività Dati (MPLS e Internet) Upgrade 12 telefoni e rec centrale Via Campanini n. 12 pdl telefoniche Upgrade 4 telefoni e rec centrale SOREU dei Laghi n. 4 pdl telefoniche Upgrade 20 telefoni e rec centrale Viale Monza n. 20 pdl telefoniche	151.644,77 €
3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 14 - 17	Servizi in incremento notturni e diurni (guardiania, gestione accessi etc..) Servizi Professionali start up soluzione Telefonica 18 gg varie figure professionali Servizi di assistenza tecnica personalizzata – Outsourcing personalizzato (NICI) Servizi professionali di start up centrale operativa: 83 gg varie figure professionali Reportistica Manuale Giornaliera Servizi Professionali 20 gg PMO Installazione e riconfigurazione di 36 pdl informatiche (refresh contratto in essere): 20 viale Monza – 12 Via Campanini – 4 Soreu Laghi Configurazione trabocco 112-113 so 115 per far fronte ad	115.620,82 €

Progr. Attività	Descrizione	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA
	aumento chiamate 112	
5	Manutenzione 129 Telefoni IP	880,69 €
15 - 16	Potenziamento Storage Centralizzato 118 Upgrade dischi Storage EMC Unity Installazione, configurazione e noleggio 25 pc monitor per 118	92.851,88 €
TOTALE		435.025,63 €

- con deliberazione n. 329 del 19.10.2020 si è provveduto ad approvare il rinnovo della del servizio di fornitura a noleggio dei sistemi HW e SW necessari al sistema centralizzato di gestione delle SOREU e dei servizi connessi, a far tempo dal 01.10.2020 e sino al 30.09.2022, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lvo 50/2016, e così come previsto dalla documentazione di gara e dalla sopra citata delibera n. 252/2013 e successive variazioni, come sopra specificate, per un importo complessivo di € 1.015.084,80 + IVA, alle medesime condizioni economiche e tecniche in essere, come di seguito riportate:

PRODOTTI	Descrizione	Prezzo unitario (in cifre) I.V.A. esclusa (1) canone mensile	Prezzo complessivo (in cifre)I.V.A. esclusa (TOT=(1)*(2)) canone 24 mesi rinnovo
SISTEMI DI ELABORAZIONE	Canone mensile per la gestione h24 7/7 dei sistemi di elaborazione descritti nell'art. 3.1 del Capitolato Speciale	€ 13.875,69	€ 333.016,56
STORAGE	Canone mensile per la gestione h24 7/7 dello storage descritto nell'art. 3.2 del Capitolato Speciale	€ 10.405,68	€ 249.736,32
CAF/FCS	Canone mensile per la gestione h24 7/7 del CAF/FCS descritto nell'art. 3.3 del Capitolato Speciale	€ 3.242,01	€ 77.808,24
BACKUP	Canone mensile per la gestione h24 7/7 del sistema di Backup descritto nell'art. 3.4 del Capitolato Speciale	€ 1.718,21	€ 41.237,04
MIDDLEWARE	Canone mensile per la gestione del sw middleware descritto nell'art. 3.5 del Capitolato Speciale	€ 3.216,80	€ 77.203,20
PDL	Canone mensile complessivo per la gestione h24 7/7 delle n. 36 pdl descritte nell'art. 3.6 del Capitolato Speciale	€ 1.971,97	€ 47.327,28

PRODOTTI	Descrizione	Prezzo unitario (in cifre) I.V.A. esclusa (1) canone mensile	Prezzo complessivo (in cifre)I.V.A. esclusa (TOT=(1)*(2)) canone 24 mesi rinnovo
MONITOR LARGA SCALA	Canone mensile complessivo per la gestione h24 7/7 dei n. 8 monitor descritti nell'art. 3.6 del Capitolato Speciale	€ 569,64	€ 13.671,36
GIORNATE/UOMO	riconfigurazione del DB regionale Attivazione e migrazione della piattaforma Emma nell'ambito delle 4 SOREU e dei 2 DC	€ 2.775,00	€ 66.600,00
ESTENSIONE SERVIZI + SPC CNIPA	XTO2-F2408F7PCE EXTIO F2408F con interfaccia PCIe WORKSTATION SERVIZI PROFESSIONALI	€ 2.835,04	€ 68.040,80
ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (DD) + LICENSE, REPLICATOR, DD620, UPGRADE	LICENZA DI REPLICA PER DD620 PRIMARIO E SECONDARIO + 4 ANNI DI MANUTENZIONE NBD	€ 151,84	€ 3.644,00
UPGRADE SERVER STRATUS + VNX5300: 360GB UTILI SSD	Stratus Technology M253-P banco RAM 16GB server ft6400 project manager system engineer 3U DAE WITH 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS VNX51/53 100GB SAS FLSH UPG15X3.5DPEDAE Sistemista senior	€ 1.533,33	€ 36.799,92
TOTALE COMPLESSIVO RINNOVO IVA ESCLUSA			€ 1.015.084,80

PRESO ATTO che:

- con nota del 27.10.2020 il Responsabile della SC Sistemi Informativi ha richiesto l'estensione, per far fronte all'ulteriore fase di emergenza da Covid- 19, di ulteriori n. 20 postazioni di lavoro;
- in data 29.10.2020, prot. AREU n. 11844 del 30.10.2020, Telecom Italia Spa ha prodotto la propria migliore offerta in estensione al contratto di cui alla deliberazione n. 329/2020, alle condizioni di seguito riportate:

POS	DESCRIZIONE	PREZZO DELLA FORNITURA
1	Fornitura Nr. 20 Dell OptiPlex 5080 (Micro, Core i5 10500T / 2.3 GHz, RAM 8 GB, SSD 256 GB, UHD Graphics 630, GigE, 802.11ax, WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, x DisplayPort, Win 10 Pro Edizione a 64 bit, con 3 Anni Basic OnsiteMonitor, NEC MultiSync EX341R white)	€ 17.033,84
2	Fornitura Nr 20 Carepack associati alle postazioni Codice 00020801 con estensione per la durata contrattuale di 24 mesi Compreso nel prezzo della posizione 1	Compreso nel prezzo della posizione 1
3	Fornitura Nr 20 Monitor NEC MultiSync EX341R black	€ 18.708,23

POS	DESCRIZIONE	PREZZO DELLA FORNITURA
4	Installazione e configurazione applicativi (15 giornate uomo a 450 Euro/cad)	€ 7.087,50
5	Consegna ed installazione presso il cliente (5 giornate uomo a 450 Euro/cad)	€ 2.362,50
6	Manutenzione e supporto H24	€ 3.741,65
TOTALE FORNITURA		€ 48.933,72
ONERI FINANZIARI 23 MESI DI NOLEGGIO		€ 6.082,46
TOTALE COMPLESSIVO 23 MESI DI NOLEGGIO		€ 55.016,18
CANONE TRIMESTRALE		€ 7.176,02

- con nota del 30.10.2020, il Responsabile della SC Sistemi Informativi ha confermato la congruità dell'offerta;
- con nota del 30.10.2020, il Direttore Amministrativo ha autorizzato la variazione in oggetto;

DATO ATTO che, per la variazione così richiesta, è applicabile l'art. 106, comma 1, lettera c) (circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto) e nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo, dal momento che non supera il 50% del valore complessivo di aggiudicazione, nel dettaglio:

- tenuto conto che la variazione si verifica nel periodo di rinnovo del contratto (previsto dalla gara iniziale) assegnato per un importo pari ad € 1.015.084,80 e che, come sopra riportato, l'incremento complessivo sarà pari ad € 55.016,18, rientrante quindi pienamente nel limite del 50%, dal momento che corrisponde a c.a il 5,5%;

PRESO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, con nota del 30.10.2020 ha espressamente dichiarato che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi;
- della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Responsabile del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

Delibera

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

- di approvare la variazione del contratto in essere con Telecom Italia Spa, rinnovato con deliberazione n. 329 del 19.10.2020, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) (circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto) e nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo (50% dell'importo complessivo), del servizio di fornitura a noleggio dei sistemi HW e SW necessari al sistema centralizzato di gestione delle SOREU e dei servizi connessi, per far fronte alle esigenze

emerse determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo dal 02.11.2020 al 30.09.2022, con una spesa complessiva di € 55.016,18 IVA esclusa, come di seguito dettagliato:

POS	DESCRIZIONE	PREZZO DELLA FORNITURA
1	Fornitura Nr. 20 Dell OptiPlex 5080 (Micro, Core i5 10500T / 2.3 GHz, RAM 8 GB, SSD 256 GB, UHD Graphics 630, GigE, 802.11ax, WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, x DisplayPort, Win 10 Pro Edizione a 64 bit, con 3 Anni Basic OnsiteMonitor, NEC MultiSync EX341R white)	€ 17.033,84
2	Fornitura Nr 20 Carepack associati alle postazioni Codice 00020801 con estensione per la durata contrattuale di 24 mesi Compreso nel prezzo della posizione 1	Compreso nel prezzo della posizione 1
3	Fornitura Nr 20 Monitor NEC MultiSync EX341R black	€ 18.708,23
4	Installazione e configurazione applicativi (15 giornate uomo a 450 Euro/cad)	€ 7.087,50
5	Consegna ed installazione presso il cliente (5 giornate uomo a 450 Euro/cad)	€ 2.362,50
6	Manutenzione e supporto H24	€ 3.741,65
TOTALE FORNITURA		€ 48.933,72
ONERI FINANZIARI 23 MESI DI NOLEGGIO		€ 6.082,46
TOTALE COMPLESSIVO 23 MESI DI NOLEGGIO		€ 55.016,18
CANONE TRIMESTRALE		€ 7.176,02

• di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa di € 55.016,18 + IVA 22%, pari a € 12.103,56, in totale € 67.119,74 IVA inclusa, la quale sarà contabilizzata nei Bilanci degli esercizi dagli anni 2020-2022 con addebito al centro di costo 041600 - MAXIEMERGENZE – progetto COVID19, come di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE	2020	2021	2022
30205225	NOLEGGIO SISTEMA TECNOLOGICO - COEU 118 IVA ESCLUSA	55.016,18 €	4.784,02 €	28.704,09 €	21.528,07 €
	IVA 22%	12.103,56 €	1.052,48 €	6.314,90 €	4.736,18 €
	TOTALI CON IVA	67.119,74 €	5.836,50 €	35.018,99 €	26.264,25 €

- di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990:
 - per quanto attiene l'individuazione degli aspetti tecnici e della congruità dell'offerta così presentata, il responsabile del procedimento è il Direttore della SC Sistemi Informativi, Dr. Gabriele Dassi;
 - per quanto attiene tutti gli atti amministrativi relativi alla presa d'atto degli affidamenti in emergenza, il responsabile del presente procedimento è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, Dr.ssa Eleonora Zucchinalli;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della SC Sistemi Informativi, Dr. Gabriele Dassi;



- di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli