

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

226 / 2022 del 21/06/2022

Oggetto: ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLA ARCHITETTURA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA, DEI TRASPORTI SECONDARI, DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE, DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO ORGANI, DELLE INTEGRAZIONI SOFTWARE CON GLI APPLICATIVI AREU ESISTENTI DELLA DURATA DI 8 ANNI, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN MODULO "APP CONTROLLI" A SUPPORTO DEI CONTROLLI DI QUALITA' DEI SERVIZI DELLE ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPORTO COMPLESSIVO €. 80.000,00+ IVA

OGGETTO: ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLA ARCHITETTURA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA, DEI TRASPORTI SECONDARI, DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE, DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO ORGANI, DELLE INTEGRAZIONI SOFTWARE CON GLI APPLICATIVI AREU ESISTENTI DELLA DURATA DI 8 ANNI, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN MODULO "APP CONTROLLI" A SUPPORTO DEI CONTROLLI DI QUALITA' DEI SERVIZI DELLE ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPORTO COMPLESSIVO € 80.000,00 OLTRE IVA.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 387/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

PREMESSO altresì che:

- con deliberazione n. 236 del 30.07.2019 Areu ha disposto di:
 - aggiudicare la fornitura DELLA ARCHITETTURA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA, DEI TRASPORTI SECONDARI, DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE, DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO ORGANI, DELLE INTEGRAZIONI SOFTWARE CON GLI APPLICATIVI AREU ESISTENTI E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA ARCHITETTURA PER LA DURATA DI 8 ANNI, al RTI Beta 80 SpA con Telecom Italia SpA, con sede legale in Via Socrate 41 – 20128 Milano, per un importo complessivo presunto pari € 12.845.180,16 IVA esclusa, come di seguito suddiviso:

DESCRIZIONE	CANONE MENSILE	CANONE COMPLESSIVO 8 ANNI	COSTO UNITARIO GIORNATA	COSTO TOTALE EVENTUALI GG EVOLUTIVE PARI A 500	TOTALI
SW FORNITO COME DA SPECIFICHE DI CAPITOLATO	€ 89.062,78	€ 8.550.026,88			€ 8.550.026,88
MANUTENZIONE SW COME RICHIESTA DA CAPITOLATO	€ 44.416,18	€ 4.263.953,28			€ 4.263.953,28
Indicare gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per ciascuna tipologia di costo		€ 31.200,00			€ 31.200,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA					€ 12.845.180,16

– riservarsi la facoltà di:

- ♣ modificare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per eventuale evoluzione dell'architettura del SW applicativo richiesto, funzionale alle esigenze operative espresse nel capitolato speciale;
- ♣ modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario (pari al massimo ad 1 anno) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un importo complessivo previsto pari ad € 3.743.917,52 IVA esclusa, come offerto in sede di gara, e di seguito dettagliato:

DESCRIZIONE	CANONE MENSILE	CANONE COMPLESSIVO 8 ANNI	COSTO UNITARIO GIORNATA	COSTO TOTALE EVENTUALI GG EVOLUTIVE PARI A 500	EVENTUALE PROROGA TECNICA	TOTALI
SW FORNITO COME DA SPECIFICHE DI CAPITOLATO					€ 1.068.753,36	€ 1.068.753,36
MANUTENZIONE SW COME RICHIESTA DA CAPITOLATO					€ 770.494,16	€ 770.494,16
EVENTUALI SVILUPPI PRESUNTI PARI A 500 GG/ANNO			€ 475,00	€ 1.900.000,00		€ 1.900.000,00
Indicare gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per ciascuna tipologia di costo				€ 770,00	€ 3.900,00	€ 4.670,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA						€ 3.743.971,52

- con deliberazione n. 223 del 07/06/2021 questa Agenzia ha stabilito di prendere atto dell'intervenuta anticipazione della fornitura DELLA ARCHITETTURA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA, DEI TRASPORTI SECONDARI, DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE, DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO ORGANI, DELLE INTEGRAZIONI SOFTWARE CON GLI APPLICATIVI AREU ESISTENTI E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA ARCHITETTURA PER LA DURATA DI 8 ANNI, per quanto attiene il Modulo A12 limitatamente alla soluzione di video comunicazione attivata in anticipo nel 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria;

DATO ATTO che con nota (mod. 37) del 4/11/2021 il Direttore S.C. Sistemi informativi, autorizzato dal Direttore Amministrativo, su istanza della Direzione controlli in merito all'attivazione di un flusso operativo che consenta lo scambio di informazioni tra Associazioni e Areu nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato delle associazioni convenzionate con questa Agenzia, ha richiesto la realizzazione di un modulo "APP Controlli" nell'ambito alla nuova piattaforma software AREU, aggiudicata con delibera n. 236 del 30.07.2019 al RTI Beta 80 SpA con Telecom Italia SpA;

VISTA l'offerta prot. AREU 2022/10140 del 10/06/2022, così come negoziata con Beta 80 SPA, per la realizzazione di un'APP a supporto dei controlli periodi di qualità dei servizi delle Associazioni di Soccorso della Regione Lombardia, per l'importo complessivo presunto di €. 80.000,00 oltre iva al 22%, come segue:

Descrizione	Costo	Personalizzazioni
Portale controlli	€ 40.000,00	Attraverso giornate a consumo previste nel contratto
APP MOBILE	€ 15.000,00	Attraverso giornate a consumo previste nel contratto
MODIFICHE MEM	€ 15.000,00	Attraverso giornate a consumo previste nel contratto
Integrazione CAD	€ 10.000,00	Attraverso giornate a consumo previste nel contratto
Totale	€ 80.000,00	

CONSIDERATO che il Direttore della S.C. Sistemi informativi, con la citata nota del 4/11/2021, richiedendo la realizzazione dell'App Controlli come modulo in estensione alla nuova piattaforma software AREU, ha verificato la stima economica proposta da Beta 80, dichiarandone la congruità;

RITENUTO quindi, ai sensi dell'art 106, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, di:

- estendere il contratto con il RTI Beta 80 SpA e Telecom Italia SpA, relativo alla piattaforma software AREU, aggiudicato con delibera n. 236 del 30.07.2019, per la realizzazione di un'APP a supporto dei controlli periodi di qualità dei servizi delle Associazioni di Soccorso della Regione Lombardia, per l'importo complessivo di € 80.000,00 oltre IVA, alle condizioni economiche sopra indicate;
- riservarsi l'eventuale attivazione del servizio di manutenzione, successivamente al collaudo del modulo e alla richiesta del DEC;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di estendere, ai sensi dell'art 106, lettera b, del D.Lgs. 50/2016, il contratto aggiudicato con delibera n. 236 del 30.07.2019 al RTI Beta 80 SpA con Telecom Italia SpA, relativo fornitura DELLA ARCHITETTURA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA, DEI TRASPORTI SECONDARI, DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE, DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO ORGANI, DELLE INTEGRAZIONI SOFTWARE CON GLI APPLICATIVI AREU ESISTENTI E

DELLA RELATIVA MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA ARCHITETTURA PER LA DURATA DI 8 ANNI, affidando a Beta 80 SpA la realizzazione di un modulo "APP Controlli" alle condizioni di seguito indicate:

Descrizione	Costo	Personalizzazioni
Portale controlli	€ 40.000,00	Attraverso giornate a consumo previste nel contratto
APP MOBILE	€ 15.000,00	Attraverso giornate a consumo previste nel contratto
MODIFICHE MEM	€ 15.000,00	Attraverso giornate a consumo previste nel contratto
Integrazione CAD	€ 10.000,00	Attraverso giornate a consumo previste nel contratto
Totale	€ 80.000,00	

- di riservarsi l'eventuale attivazione del servizio di manutenzione, successivamente al collaudo del modulo e alla richiesta del DEC;
- di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa complessiva presunta, pari ad € 80.000,00 più IVA 22% pari a € 17.600,00 per il totale complessivo pari ad € 97.600,00, la quale sarà contabilizzata nel Bilancio dell'esercizio dell'anno 2022 come di seguito dettagliato:

Descrizione spesa	Anno	Importo IVA esclusa	IVA 22%	Importo IVA inclusa	CDC	Conto	Descrizione conto
App "controlli"	2022	€ 80.000,00	€ 17.600,00	€ 97.600,00	010390	30203178	LICENZE D'USO DI SOFTWARE NON AMMORTIZZABILI

- di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora Zucchinalli;
- di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il Direttore della S.C. Sistemi Informativi, dr. Gabriele Dassi;
- di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli